



DIO- etapa 2, s.p. 4, výstavba středových pilířů



DIO 6

výstavba středového
pilíře
provoz 1+1 PP
+ osazení nosníků
pole 3



světelná řada 10x Z4 + výstražné světlo L8H
-uzavření RP (na konci rovinky)

Z4 na V2b-
RP uzavřen

světelná řada 10x 24 + výstražné světlo 18H
-převodní dopravy do osvětlovacího pruhu
na Hodkovice a dále připojovací pruhem
na I/55

Z4 na V2b- provoz v PP
RP uzavřen

světelná řada 10x Z4 + výstražné světlo L8H
-uzavření RP (na konci rovinky)



výstavba středového
pilíře
provoz 1+1 PP

OT 6